

Исход. №	3657/еее	
20	06	20 16г.
Министерство строительства Калининградской области		

Директору
ООО «Балтийская Жемчужина»
Р.А. Латюю

236006, Калининград, пр. Московский, 12-2

Уважаемый Роман Анатольевич!

Министерство строительства Калининградской области на Ваше обращение от 14.06.2016 по вопросу предоставления информации о сроке ввода в эксплуатацию объекта газификации г. Балтийска и о текущем состоянии по объекту «Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа» (далее - Объект) сообщает.

По объекту газификации г. Балтийска информацией владеет субъект бюджетного планирования - Министерство ЖКХ и ТЭК Калининградской области.

По объекту «Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа» работы завершены, 02.09.2015 проведена рабочая комиссия, протокол о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, сооружения, помещения подписан с ведомостью недоделок.

Для ввода Объекта в эксплуатацию подрядной организации необходимо устранить недоделки и замечания, выданные рабочей комиссией, в т.ч. по внутренней отделке Дома операторов, дороге к АГРС, электроснабжению камеры приема и АГРС, предъявить АО «Янтарьэнерго» линии электропередачи для электроснабжения АГРС, КППМ, КЗОУ, «Газпром» - газопровод после повторной осушки, осуществить поставку и монтаж телемеханического оборудования и счетчиков газа, монтаж кабеля.

Кроме того, осталось выполнить: Зеленоградской «РЭК» - монтаж ВЭЛ к камере запуска и к крановому узлу; ОАО «БЗМТО» - шеф-монтажные и пусконаладочные работы. После этого, приступят к проведению испытания газопровода под давлением.

Согласно Плану мероприятий получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию намечено на 01.10.2016.

И.о. министра строительства
Калининградской области



А.Х. Кушков